

康樂及文化事務署現正施工的基本工程計劃

工程名稱	動工日期	目標竣工日期
大埔綜合大樓	12/1999	11/2003
馬鞍山第 100 區體育館暨圖書館	10/2000	1/2004
屯門第 44 區鄰舍休憩用地	11/2000	3/2003
佐敦谷遊樂場 (第II期) (第 2 階段)	11/2000	2003年中
大角咀市政大廈 (第II期)	1/2001	2005年中
麥理浩夫人度假村及西貢戶外康樂中心工程	1/2001	4/2003
粉嶺／上水第 18 及 21 區鄰舍休憩用地	7/2002	2/2004
屯門第 14 區(老鼠島)鄰舍休憩用地	10/2002	3/2004
青衣第 3 及 8 區地區休憩用地	10/2002	5/2004
九龍灣康樂場地	10/2002	5/2004
馬鞍山運動場第II期工程	10/2002	9/2004
大埔第 5 區地區休憩用地	12/2002	8/2004
大埔第 5 區足球場	12/2002	8/2004
天水圍第 15 區休憩用地	12/2002	11/2004
快將動工的工程計劃		
大埔第 33 區遊樂場	12/2002	10/2004