

附录五

康乐及文化事务署现正施工的基本工程计划

工程名称	动工日期	目标竣工日期
将军澳运动场	二零零六年四月	二零零九年四月
深水埗公园第2期	二零零六年十二月	二零零八年八月
将军澳第40A区的地区休憩用地	二零零六年十二月	二零零八年十月
大屿山东涌第17区体育馆、社区会堂暨图书馆	二零零六年十二月	二零零九年十月
天水围第107区的地区休憩用地	二零零六年十二月	二零零八年十二月
屯门第16区(友爱南)的邻舍休憩用地	二零零七年一月	二零零八年七月
维多利亚公园网球中心的改善工程	二零零七年一月	二零零九年七月
图书馆翻新工程——第2期工程 (鲗鱼涌公共图书馆、花园街公共图书馆、 瑞和街公共图书馆、土瓜湾公共图书馆、 骆克道公共图书馆、沙田公共图书馆)	二零零七年二月	二零零九年一月
荃湾深井第50区的邻舍休憩用地	二零零七年四月	二零零八年八月
粉岭／上水第28区的邻舍休憩用地	二零零七年四月	二零零八年十一月
葵涌石荫村第1及4期的地区休憩用地	二零零七年四月	二零零九年一月
马鞍山海滨长廊		
第1期	二零零七年五月	二零零九年年中
第2期	二零零七年五月	二零零九年年底
第3期	二零零七年五月	二零一零年年中
香港大球场和九龙公园游泳池的改善工程	二零零七年六月	二零零九年二月
香港体育馆和伊利沙伯体育馆的改善工程	二零零七年八月	二零零九年二月
京士柏曲棍球场的改善工程	二零零七年九月	二零零九年一月
荔枝角公园体育馆、石硖尾公园体育馆和赤柱正滩水上活动中心的改善工程	二零零七年九月	二零零九年四月
香港壁球中心、小西湾运动场、将军澳体育馆和西区公园体育馆的改善工程	二零零七年九月	二零零九年五月
大屿山东涌第2区游泳池场馆	二零零七年九月	二零一零年六月
鸭脷洲北部填海区康乐发展工程	二零零七年十月	二零零九年三月
青衣第9区的地区休憩用地	二零零七年十一月	二零零九年十月
天水围公共图书馆兼体育馆	二零零七年十一月	二零一一年五月
观塘佐敦谷前堆填区康乐设施工程	二零零七年十二月	二零零九年十二月
黄大仙牛池湾游乐场	二零零八年一月	二零一零年三月
黄大仙蒲岗村道地区休憩用地	二零零八年一月	二零一零年十二月
小西湾市政大厦	二零零八年三月	二零一零年十一月
中山纪念公园暨游泳池场馆	二零零八年三月	二零一一年四月