

管制人員的答覆

(問題編號：3763)

總目： (95) 康樂及文化事務署

分目： ()

綱領： (1) 康樂及體育

管制人員： 康樂及文化事務署署長(劉明光)

局長： 文化體育及旅遊局局長

問題：

康文署的綱領中提及，部門在2020-21年度起的5年，繼續把全港超過170個公共遊樂空間改造，使這些場地更創新和更富趣味。另外，部門一直肩負發展和管理康體設施，例如體育館、公園及花園等。就此，就告知本會：

1. 改造170個公共遊樂空間進度如何？請按地點逐一說明？所需開支多少？
2. 今年1月開幕的深水埗共融遊樂場，至今頗受區內居民歡迎，請說明入場人次。另170個公共遊樂空間，有多少個屬共融遊樂場？
3. 康文署負責發展及管理康體設施，包括公園，但位於大角咀的海輝道休憩用地，由2008年提出建議，2017年施政報告拍板，到2020-21年才動工，原定2022-23年完工，卻拖到2024年才會完工。該用地將提供健體設施、太極練習場設施，請說明休憩用地具體完工時間，為何工程有所延誤？

提問人：鄭泳舜議員(立法會內部參考編號：67)

答覆：

1. 截至2024年2月，康樂及文化事務署已開展116個公共遊樂空間改造項目，並正籌備隨後開展的項目，有關場地表列於附件。其中，7個公共遊樂空間已完成改造工程並開放給市民使用，包括黃大仙區崇齡街遊樂場、東區英皇道遊樂場、元朗區鳳翔路花園、北區孔嶺兒童遊樂場、深水埗區深水埗公園、葵青區青衣海濱公園(第一階段)及南區香港仔海濱公園(第一階段)。

整個計劃的預算總支出為6.86億元，當中涉及前期地下公共設施勘察的費用、為不同項目所委聘的專業公司的開支、康文署與建築署人員的薪酬及經常性支出，因此署方未能提供公共遊樂空間項目開支的分項數字。

2. 由於深水埗公園全日開放供市民自由進出，康文署未能提供遊樂場使用者人次。

康文署在改造公共遊樂空間時，會致力提供共融遊樂設施。現時已完成改造工程的公共遊樂空間均已加入不同類型的共融遊樂設施，讓不同年齡和不同能力的兒童在享受玩樂之餘，亦能學習不同技能，幫助身心平衡發展，促進長幼、傷健和社會融合。

3. 過去2年因2019冠狀病毒病疫情所引致的嚴重人手短缺、物料供應短缺和運輸問題，以及惡劣及極端天氣，為工程帶來一定程度的阻礙。雖然面對各樣的挑戰與困難，海輝道休憩用地工程項目已經大致完成。建築署現正與康文署進行場地交接。為了爭取時間，在交接過程中如發現工程有需要執漏或改善的地方，承建商會同步跟進相關的執漏或改善工程，期望以最短的時間完成場地移交工作。康文署爭取在2024年第二季開放海輝道休憩用地給公眾使用。

已開展改造的公共遊樂空間計劃場地名單

地區	場地
港島	
中西區	(i) 中山紀念公園 (ii) 第三街遊樂場 (iii) 光漢臺花園 (iv) 堅道花園 (v) 荷李活道公園 (vi) 中西區海濱長廊—西區副食品批發市場段
南區	(i) 香港仔海濱公園 [第一階段已竣工] (ii) 石排灣道遊樂場 (iii) 鴨脷洲公園 (iv) 鴨脷洲大橋(北端)兒童遊樂場 (v) 康富遊樂場 (vi) 赤柱海灘道兒童遊樂場
東區	(i) 英皇道遊樂場 [已竣工] (ii) 鰂魚涌公園 (iii) 怡泰街休憩處 (iv) 杏花邨遊樂場 (v) 健康邨遊樂場 (vi) 糖水道花園
灣仔區	(i) 銅鑼灣花園 (ii) 桂芳街遊樂場 (iii) 摩理臣山道遊樂場 (iv) 德仁街兒童遊樂場 (v) 浣沙街兒童遊樂場 (vi) 修頓遊樂場
九龍	
深水埗區	(i) 深水埗公園 [已竣工] (ii) 順寧道遊樂場 (iii) 楓樹街遊樂場 (iv) 長沙灣遊樂場 (v) 石硤尾中央遊樂場

地區	場地
觀塘區	<ul style="list-style-type: none"> (i) 佐敦谷公園 (ii) 牛頭角道體育館 (iii) 三家村遊樂場 (iv) 藍田公園 (v) 樂華遊樂場 (vi) 佐敦谷遊樂場
油尖旺區	<ul style="list-style-type: none"> (i) 塘尾道兒童遊樂場 (ii) 西貢街遊樂場 (iii) 海防道兒童遊樂場 (iv) 樂群街公園 (v) 渡船街遊樂場 (vi) 洗衣街花園 (vii) 康達徑花園
黃大仙區	<ul style="list-style-type: none"> (i) 崇齡街遊樂場[已竣工] (ii) 摩士公園(四號公園) (iii) 牛池灣公園(上層平台兒童遊樂場) (iv) 慈雲山邨中央遊樂場 (v) 鳳德公園 (vi) 慈雲山道遊樂場 (vii) 睦鄰街遊樂場
九龍城區	<ul style="list-style-type: none"> (i) 大環山公園 (ii) 佛光街一號花園 (iii) 土瓜灣遊樂場 (iv) 慕禮道兒童遊樂場 (v) 迦密村街花園 (vi) 高山道公園 (vii) 培正道遊樂場
新界	
離島區	<ul style="list-style-type: none"> (i) 長洲公園 (ii) 榕樹灣遊樂場 (iii) 坪洲遊樂場 (iv) 大嶼山大澳遊樂場 (v) 東涌北公園 (vi) 大澳梁屋兒童遊樂場
葵青區	<ul style="list-style-type: none"> (i) 青衣海濱公園[第一階段已竣工] (ii) 石蔭梨木道公園 (iii) 美景遊樂場

地區	場地
	<ul style="list-style-type: none"> (iv) 石排街公園 (v) 興盛路遊樂場 (vi) 大王下遊樂場 (vii) 長環街休憩花園 (viii) 荔景山路遊樂場
荃灣區	<ul style="list-style-type: none"> (i) 珀林路花園 (ii) 賽馬會德華公園 (iii) 荃灣公園(二期) (iv) 荃灣天后廟花園 (v) 國瑞路公園 (vi) 荃富街花園
西貢區	<ul style="list-style-type: none"> (i) 寶翠公園 (ii) 西貢海濱公園 (iii) 貿泰路花園 (iv) 萬宜遊樂場 (v) 培成花園 (vi) 沙角尾遊樂場及花園 (vii) 魷魚灣兒童遊樂場
沙田區	<ul style="list-style-type: none"> (i) 車公廟路遊樂場 (ii) 沙田公園 (iii) 馬鞍山海濱長廊(3 及 4 號兒童遊樂場) (iv) 曾大屋遊樂場 (v) 牛皮沙街遊樂場 (vi) 圓洲角公園 (vii) 亞公角遊樂場 (viii) 樂園徑兒童遊樂場
大埔區	<ul style="list-style-type: none"> (i) 完善公園 (ii) 頌雅路兒童遊樂場 (iii) 元洲仔公園 (iv) 大埔海濱公園—感官兒童遊樂場 (v) 塘面村遊樂場 (vi) 大埔海濱公園—科技兒童遊樂場
北區	<ul style="list-style-type: none"> (i) 孔嶺兒童遊樂場[已竣工] (ii) 和興遊樂場 (iii) 保榮路遊樂場 (iv) 聯和墟遊樂場 (v) 石湖墟賽馬會遊樂場

地區	場地
	(vi) 龍躍頭新圍兒童遊樂場 (vii) 偉明街花園
元朗區	(i) 鳳翔路花園[已竣工] (ii) 天水圍公園 (iii) 元朗公園 (iv) 天河路遊樂場 (v) 元朗賽馬會廣場 (vi) 石埗村遊樂場 (vii) 錦田市兒童遊樂場 (viii) 市鎮公園南遊樂場(元朗市鎮公園)
屯門區	(i) 青山兒童遊樂場 (ii) 蝴蝶灣公園 (iii) 楊小坑錦簇花園 (vi) 景峰兒童遊樂場